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Sanierung - Aufwertung
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Sanierung
Erhaltungsmaßnahmen 

bestehender Vorrichtungen

• Ertüchtigung / Erneuerung 
von Pollern, Stiegen, 
Kaimauern, … 

Erhöhung der Mobilität der 
Schiffsbesatzung (PKW)

Erhöhung der Anlege-, 
Verheftungssicherheit

Verbesserung des Zutritts zum 
Schiff für Rettungskräfte 

Beitrag zur Umweltfreundlichkeit der 
Binnenschifffahrt

Anlage neuer Vorrichtungen 

• Dalben
• Zugangs- und Zufahrtsbrücken
• Landstrom-Anlagen
• (Trinkwasserentnahmestellen)

Aufwertung



Sanierung



Entscheidung über Lände und Gegenstand 
der Sanierungen
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Prioritätenreihung

• Pollerzugkraft (durch Zugversuche festgestellt) 
• Größe der Pollerfundamente
• Einmeldungen / Erfahrungen von 

Schifffahrtsaufsichten
• Anlegefrequenz
• Nutzung von Synergien bei Bauprojekten in 

unmittelbarer Nähe
• …

→ Abstimmung mit Schifffahrtsaufsichten und Oberster Schifffahrtsbehörde



Zeitliche Übersicht bis 2027
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Jahr Lände Strom-km / Ufer Anzahl zu 
san. Poller

… … … / … …

2026

Klosterfeld 2.199,6 / rechts 22

Langer Haufen 2.154,8 / rechts 3

Jägerhauslände 1.944,6 / links 11

2025

Hochwasserabstellplatz Altarm Wallsee 2.093,5 / rechts 3

Strengberg-Au 2.100,5 / rechts 11

Tiefenbach 2.081,2 / rechts 11

2024 Havarieabsetzplatz Krems 1.998,2 / rechts 3

… … … / … …

2016 – 2024 bereits 10 Länden saniert



Zustandserhebung Kaimauern in Wien 
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© Geoconsult

festgestellte Mängel (Auswahl):
• Auskolkungen
• Verschiebungen
• Abplatzungen
• ausgebrochene Fugen
• Pollerzugkräfte und Leitern 

gegenüber ÖNORM defizitär 



Aufwertung 



Umgesetzte Aufwertungen 2021 - 2023 
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Trockengüterlände Linz Mitte
(Strom-km 2.129,1; rechtes Ufer)

Autoverladeplatz Linz Mitte 
(Strom-km 2.128,9; rechtes Ufer) 

Anlegungen ≥ 2 Stunden vor / nach Aufwertung*

2020 2024 Steigerung

173 429 148 %

*ohne Erfassung von abgestellten Schubleichtern und Kleinfahrzeugen

• 14 Dalben
• 1 Zufahrtsbrücke
• 2 Zugangsbrücken
• 2 Landstrom-Anlagen



Umgesetzte Aufwertungen 2022 - 2023 
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Wildungsmauer
(Strom-km 1.895; rechtes Ufer)

Anlegungen ≥ 2 Stunden*

2024

252

*ohne Erfassung von abgestellten Schubleichtern und Kleinfahrzeugen

• 10 Dalben
• 2 Zufahrtsbrücken
• 2 Landstrom-Anlagen
• (neue Sliprampe für 

Einsatzkräfte)



Umgesetzte Aufwertungen 2024 
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Brigittenau II 
(Strom-km 1.932,1; rechtes Ufer)

Anlegungen ≥ 2 Stunden vor / nach Aufwertung*

2023 2024** Steigerung***

335 401 20 %

*ohne Erfassung von abgestellten Schubleichtern und Kleinfahrzeugen
** Jahr der Baumaßnahmen (ohne Sperre der Kaimauer)
*** Veränderung der Anlegezahlen erst für 2025 vollständig ermittelbar

• 14 Dalben
• 2 Zufahrtsbrücken
• 1 Zugangsbrücke
• 2 Landstrom-Anlagen



Landstrom-Anlagen
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• Stromstärken: jeweils 16 A, 32 A, 63 A
• Spannung: jeweils 400 V
• Stecker: jeweils fünfpolig, CEE
• jeweils 3-fach für bis zu 3-reihiger Verheftung

Pilotphase bis Ende 2025 
mit kostenfreier 
Stromabgabe 

weitere Informationen, Gebrauchsanweisung, 
Möglichkeiten zur Rückmeldung durch Nutzer:
https://www.viadonau.org/infrastruktur/landstrom-fuer-binnenschiffe

https://www.viadonau.org/infrastruktur/landstrom-fuer-binnenschiffe


Aktuelle Aufwertung 2025 - 2026
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Öffentliche Lände Aschach
(Strom-km 2.159,9; rechtes Ufer)

Aschach
(Strom-km 2.159,1; rechtes Ufer)

gegenwärtiger Stand: 
• naturschutz-, schifffahrts- und wasserrechtliche 

Bewilligungen werden erwartet
• Bauleistungen sind ausgeschrieben
• Baubeginn voraussichtlich August / September  

• 3 + 14 Dalben
• Sanierung der Kaimauer
• 2 Zufahrtsbrücken
• 1 Zugangsbrücke
• Landstrom-Anlagen
• Photovoltaik



Zukünftige Aufwertungen ab 2026
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Öffentliche Lände Hafen 
Krems 48 h
(Strom-km 1.998,6; linkes Ufer)

Lagerhauslände II
(Strom-km 1.926,9; rechtes Ufer)

Krieau
(Strom-km 1.925,4; rechtes Ufer)



S i  14

✔✔✔✔✔

Obernzell (km 2.210)

Obermühl (km 2.178)

Aschach (km 2.160)
Linz (km 2.129)

Krems (km 1.999)

Wien (km 1.933 - km 1.925)

Bratislava (km 1.867)

Ziel: Erreichbarkeit binnen 5 Stunden Fahrzeit zu Berg für MGS 

Reisezeit für 
MGS zu Berg

3 Std. 14,02 Std. 7,06 Std. 4,03 Std. 3,99 Std.

Wildungsmauer (km 1.895)

Schließung von Angebotslücken

Angebotslücke Angebotslücke

Krummnussbaum (km 2.047)



Kontakte
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Sanierung
Ing. Christoph Konzel
050 / 43 21 – 3002
0664 / 808 42 30 02
christoph.konzel@viadonau.org

Aufwertung
DI Lea Dosser
050 / 43 21 – 1636
0664 / 808 42 16 36
lea.dosser@viadonau.org

Connecting Europe 
Facility (CEF)-
Förderung

DI Andreas Bäck
050 / 43 21 – 1609
0664 / 808 42 16 09
andreas.baeck@viadonau.org

Ing. Andrea Haringová
050 / 43 21 – 1616
0664 / 808 42 16 16
andrea.haringova@viadonau.org

mailto:christoph.konzel@viadonau.org
mailto:lea.dosser@viadonau.org
mailto:andreas.baeck@viadonau.org
mailto:andrea.haringova@viadonau.org
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