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Schleusenrevisionen und -reparaturen



‒ Schleusen Verfügbarkeitsstatistik

‒ Rückblick Revisionen 2024/2025

‒ Vorschau an geplante Maßnahmen und Revisionen 
2025/2026
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2002-
03/

2025
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bis 03/

2025

ungeplante Nichtverfügbarkeit 0,50% 0,63% 0,62% 0,01% 0,09% 0,11% 0,20% 0,27% 0,02% 0,05% 1,34% 1,00% 0,19% 0,00%
ungeplante NV, externer Grund 1,14% 1,13% 0,01% 1,13% 1,01% 1,50% 0,42% 1,44% 0,08% 3,61% 0,36% 0,04% 0,79% 0,00%
geplante Nichtverfügbarkeit 8,36% 9,36% 7,11% 10,99% 8,06% 7,42% 5,12% 5,58% 5,45% 6,24% 8,02% 6,26% 10,70% 9,84%
Verfügbarkeit 90,00% 88,89% 92,27% 87,89% 90,84% 90,97% 94,26% 92,72% 94,46% 90,10% 90,28% 92,70% 88,31% 90,16%
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‒ Abwinden Asten Linke Schleuse (Revision)

‒ Ottensheim Wilhering Rechte Schleuse (Revision)

‒ Altenwörth Linke Schleuse (Revision)

‒ Greifenstein Linke Schleuse (Reparaturen)

Rückblick Revisionen und Reparaturen 2024/2025 
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Abwinden Asten Linke Schleuse (29.10.2024 – 04.04.2025)

− Oberhaupt:
• Risssanierung (Ober- & Unterschütz)
• Partielle KO-Schutzausbesserung
• Sanierung beiden unteren Unterschütz Hauptlaufwägen-Sanierung (ausgebaut)
• Sanierung Kaminstütz, Spantlaufrollen und Spantlaufrollenkästchen (ausgebaut)
• Sanierung Laufflächen beiseitig (unterwasserseitige Kaminstützrollen am Unterschütz)
• Sanierung von allen Gegen- & Seitenführungsrollen (ausgebaut)
• Austausch Stahlwasserbaudichtungen inkl -verbindungen und Hydraulikschlauchleitungen

‒ Schleusenkammer:
• Generalsanierung Kronenbeton (inkl. losem Beton & Betonreparaturen)
• Reparatur von 4 Schwimmpollern

− Füllung und Entleerung:
• Sanierung Stahlarmierung unter Hauptlaufschienen
• Erneuerung Kranbahnschienen für Gegen- & Seitenführungsrollen
• Sanierung (Hauptlauf-, Gegen- und Seitenführungsrollen bei Füll- und Entleerschütz
• Austausch aller Stahlwasserbaudichtungen und Schraubverbíndungen
• Großflächige KO-Schutzsanierung (Füll-/Entleerschütz & Bauwerk)
• Sanierung der beiden Hydraulikzylinder (Füll- & Entleerschütz)

Rückblick Revisionen 2024/2025 
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− Unterhaupt:
• Sanierung von den Wende- und Schlagsäulenseitigen 

Stemmtorknaggen
• Erneuerung der Wendesäulen- und Schlagsäulendichtungen
• Erneuerung der Reibhölzer
• Reparatur von den Stemmtor- und Servozylindern
• Risssanierung und großflächige KO-Schutzausbesserung am 

Stemmtor
• Reparatur von den beiden Stemmtor-Entlastungsschützen
• Erneuerung von Hydraulikschlauchleitungen



Abwinden Asten Linke Schleuse
Rückblick Revisionen 2024/2025 
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KnaggensanierungStemmtor Sanierung Füll- und Entleerbauwerk
Laufschienen

Füll- und Entleerschütz
Laufrollen

Füllschütz Korrosionsschutz

Oberhaupt Hauptlaufwägen



Ottensheim Wilhering Rechte Schleuse (04.11.2024 – 17.04.2025)

‒ Oberhaupt:
• Sanierung beiden Hydraulikzylinder Unterschutz & Umbau Wegmesseinrichtung CIMS auf Temposonic
• Erneuerung von 4 Hydraulikpumpen für Betätigung Unter- und Oberschutz
• Sanierung Risse an Ober- und Unterschutz
• Sanierung beiden oberen und unteren Unterschütz-Hauptlaufwägen im eingebauten Zustand
• Partielle KO-Schutzbesserung
• Sanierung beiden Oberschütz-Hauptlaufwägen im ausgebauten Zustand
• Sanierung von den Kaminstütz- und Spantlaufrollen, Spantlaufrollenkästen im ausgebauten Zustand. Die 

Lagerung von den Achsbolzen für die Spantlaufrollen in den Kästen wurde auf einstellbare Lagerung 
umgebaut

• Erneuerung von den Kranbahnschienen für die Seitenführungsrollen
• Tausch aller Stahlwasserbaudichtungen inkl. Schraubenverbindungen
• Tausch von den Hydraulikschlauchleitungen

‒ Schleusenkammer:
• Generalsanierung Kronenbeton
• Schwimmpoller-Reparatur 4 Stück

‒ Unterhaupt:
• Erneuerung der Wendesäulendichtungen und Schlagsäulendichtung
• Erneuerung der Reibhölzer
• Reparatur Bolzenverbindung zwischen dem Stemmtor-Servozylinder und dem Stemmtor rechter Flügel
• Risssanierung und partielle KO-Schutzausbesserung am Stemmtor
• Reparatur beiden Stemmtor-Entlastungsschützen
• Erneuerung von Hydraulikschlauchleitungen

Rückblick Revisionen 2024/2025 
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‒ Füllung/Entleerung:
• Schienen- und Rollen-Sanierung
• Strukturverstärkung & Risssanierung
• KO-Schutz-Generalsanierung
• Dichtungen-Austausch



Ottensheim Wilhering Rechte Schleuse
Rückblick Revisionen 2024/2025 
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Sanierung Stemmtor Sanierung Oberhaupt Laufwägen 
ausgebaut

Entleer- und  Füllschütz Rollen  Entleerschütz komplett erneuert 

Laufrollen, Lagerung ausgebautKorissionschutz Entleerschütz



Altenwörth Linke Schleuse (21.11.2024 – 24.04.2025)

Rückblick Revisionen 2024/2025 
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Standard Maßnahmen:
• Reinigung
• Korrosionsschutz Ausbesserungsarbeiten (Erschwernis Asbest, 

kein Strahlen – Entrostung nur nach vorherigem Abbeizen der 
Altbeschichtung)

• Sanierung Spantlaufrollen
• Sanierung der Gegenführungs-, Seitenführungs- und 

Kaminlaufrollen OH
• Tausch sämtlicher Hydraulikschläuche OH und UH
• Sanierung Ventilblöcke Füllung, Entleerung
• Sanierung Schwimmpoller (Laufrollen, Lagerungen, 

Undichtheiten)
• Sanierung 4 Stk. Entlastungsschütze und 4 Stk. 

Entlastungszylinder
• Überholung der E-Motore (Zusatz: neue Wicklungen aufgrund 

Erkenntnisse Revision SR) 
• Tausch sämtlicher Dichtungen OH, UH, Füllung, Entleerung
• Sanierung der Hubketten OH Oberschütz
• Tausch der Schrammhölzer OH und UH
• Vermessung Stemmtor und –knaggen

Zusatzmaßnahmen:
• Risssanierung OH und UH
• Neue Wicklungen E-Motore
• Sanierung Spantlaufkästen (Lagerungen der Rollen)
• Sanierung Gegenführungskästen (Lagerungen der Rollen)
• Erneuerung sämtlicher Hydraulikleitungen UH, Füllung, 

Entleerung
• Tausch sämtlicher Fetterleitungen OH, UH, Füllung, Entleerung, 

Schwimmpoller
• Neueinstellung von 2 Stk. Schlagsäulenknaggen
• Sanierung 1 Stk. Schwimmpollernische (Schiffsschaden –

Verursacher unbekannt)
• Erneuerung der kompletten Enteisungsleitung
• Sanierung der Verankerungen und Hinterfüllung der 

Laufschienen bei Füllung, Entleerung
• Schweißsanierung Hauptlaufschienen OH 

• (Sanierung der Schiffschäden am OH – Versicherungsfall, nicht 
das Revisionsbudget betreffend)



Altenwörth Linke Schleuse
Rückblick Revisionen 2024/2025 
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Spantlaufkästen Risssanierung Untertafel

Hydraulikleitungen 

Stemmtor Risssanierung



Altenwörth Linke Schleuse
Rückblick Revisionen 2024/2025 
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Oberhaupt: Sanierung der Schiffschäden

Schiffschaden
Oberschütz OW-Seite

Schiffschaden
Oberschütz UW-Seite

Nach Sanierung



Greifenstein Linke Schleuse 

Ausgangssituation
‒ Inspektion deckt Dezember 2024 Undichtheit am Stemmtorzylindern

der linken Schleuse auf
− Vorgezogene Sanierung notwendig (ursprüngliche 

Revision 2026/27 geplant)

Maßnahmen
− Koordination mit viaDonau für parallele Durchführung 

zur Schleusenrevision Altenwörth
− Sofortiger Ausbau und Sanierung nach Genehmigung Januar 2025

Sanierungsumfang
‒ Zylinderrohr auf Übermaß-honen
‒ Kolbenstange: Komplettreparatur mit neuer Verchromung
‒ Neufertigung der Bronze-Führungsbuchsen für Kolben- und Zylinderlager
‒ Zusätzlich: Reparatur eines verriebenen Führungslagers (erst bei Demontage entdeckt)

Verlängerung der Sanierungsarbeiten auf Anfang Mai 2025

Rückblick Reparaturen 2025 
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An den Schleusen sind folgende Revisionen und Maßnahmen geplant: 

Kraftwerk Aschach
- Linke Schleuse

Kraftwerk Freudenau
- Linke Schleuse

Vorschau an geplante Maßnahmen und Revisionen 2025/2026
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Vielen Dank!
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